

س1:- أ) عرف الرقابة الادارية؟

ب) ما الهدف من الرقابة الادارية؟

ج) هل الادارة علم ام فن ولماذا؟

(10 درجات)

س2:- أ) اذكر مراحل دورة حياة المشروع واطرح باختصار مرحلتان منها؟

(8 درجات)

ب) من هم اصحاب المصلحة في المشروع؟ وما هي مصالحهم؟

(7 درجات)

س3:- أ) ما هي المخاطرة ، وما أهمية دراسة المخاطر في المشاريع الانشائية؟

(5 درجات)

ب) ما هي مراحل ادارة المخاطر وما هي الاستراتيجيات المتبعة في ادارة المخاطر؟

(5 درجات)

ج) من المستفيد من ادارة وتحليل المخاطر في المشروع؟

(5 درجات)

س4:- الجدول التالي يحتوي على البيانات المتعلقة بأحد المشاريع والمبين بالمخطط الشبكي التالي أوجد:

أ) المسار الحرج والوقت المرن لكل نشاط؟

انتهت نهاية

ب) الرسم البياني لتوزيع الايدي العاملة اذا بدأت الانشطة بداية مبكرة وكذلك اذا بدأت الانشطة بطيئة متأخرة؟

النشاط	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
زمن النشاط	4	2	1	3	5	2	3	4	5	6
عدد العمال	5	5	1	3	3	3	3	4	2	5

(20 درجة)

